Aneks broj 1

Ugovora za izvođenje geotehničkih radova na projektu: Modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije za deonicu Novi Sad-Subotica-granični prelaz (Kelebija) broj: 053/22

Zaključen dana 27.03.2023. godine između:

1. **GEOINVEST ITZ d.o.o.**, Vojvođanska 130A/2, Surčin, Republika Srbija PIB: 110791329, koga zastupa prokurista Božica Đurković, u daljnjem tekstu **NARUČITELJ**

I

2. **GEOINVEST d.o.o.** Butmirska cesta 16, 71 210 Sarajevo, BiH, ID: 4201243690005, koga zastupa prokurista Zdravko Crnković, u daljnjem tekstu **IZVOĐAČ**

(U daljem tekstu zajedno: **Ugovorne strane**)

UVODNE ODREDBE:

Ugovorne strane saglasno konstatuju:

I. Da su dana 03.11.2022. godine zaključile Ugovor o izvodenju geotehničkih radova broj 053/2022.
II. Da se tokom trajanja ugovora pojavila potreba za izmjenom obračuna radova (član broj 3 iz ugovora), te shodno tome zaključuju ovaj Aneks broj 1 Ugovora (u daljem tekstu Aneks broj 1).

Član 1.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da se od dana zaključenja ovog Aneksa broj 1 primjenjuje slijedeći način obračuna radova:

Osnovu za obračun radova predstavlja pogodbeni predračun iz Ponude br. 079/22. Naručitelj za Izvođača osigurava i pokriva slijedeće troškove Izvođača:

- Materijalni troškovi povezani sa izvođenjem radova (goriva, maziva, ulja, lokalni transporti, hidraulična ulja, manji troškovi popravaka, rezervnih dijelova, servis, električna energija i slično), se obračuna u visini **8 %** jedinične cijene
- Ugradni materijali koje se ugrađuju u bušotine (armaturni koševi, beton, atesti betona i slično) se obračunava u visini **6 %** jedinične cijene
- Trošak bivanja i prevoza radnika Izvođača (trošak radnih dozvola, noćenja, zdravstvenih pregleda, troškovi vezani na zaštitu na radu i slično) u visini **3 %** jedinične cijene
- Režijski troškovi poslovanja sa vođenjem koordinacije, dostavom garancija za Glavnog izvođača, ispostavljanjem faktura, obračunavanjem i slično u visini **3 %** jedinične cijene.

Uvažavajući gore navedene dogovore, Izvođač će Naručitelju zaračunati **80%** jedinične cijene iz Ugovorne Ponude broj 079/22 po stvarno izvršenim i potvrđenim količinama.

Član 2.

Ovaj Aneks broj 1 počinje da se primjenjuje od dana kada ga potpišu obje ugovorne strane. Sve ostale odredbe Ugovora ostaju nepromijenjene.

Član 3.

Ovaj Aneks broj 1. sastavljen je u 2 primjerka od kojih svaka strana preuzima po jedan primjerak. Ugovorne strane prihvaćaju prava i obaveze iz ovog Aneksa broj 1. te ga vlastoručno potpisuju.

Sarajevo 27.03.2023.god.

IZVOĐAČ:
Geoinvest d.o.o. Sarajevo
Prokurist, Zdravko Crnković

Surčin 27.03.2023.god.

NARUČITELJ:
Geoinvest ITZ d.o.o. Surčin
Prokurist, Božica Đurković